

Projeto Sistema para Livraria

Sumário Executivo

SUM_EX_PR_sisLivraria_2026Abr24

Versão 1.0

24/04/2026

Versão	Autor(res)	Data	Ação
1.0	Bruno Rodrigues	24/04/2026	Definição do Sumário Executivo
1.0	Gabriel Nunes	24/04/2026	Definição do Sumário Executivo

1. Visão Geral

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce voltada para a gestão e comercialização de livros, unindo uma interface intuitiva para o cliente a um painel administrativo robusto. O sistema será construído sob uma arquitetura escalável, priorizando a segurança das transações e a fluidez na experiência do usuário.

A compra, venda e o controle de estoque devem ser integrados ao sistema. Quando um determinado livro estiver em quantidade abaixo de um valor estipulado, o responsável pela reposição dos livros deve ser informado.

Nesta etapa inicial, o sistema não contempla a gestão de logística própria (entrega), integrando-se apenas a gateways de frete terceirizados.

2. Restrições

- O sistema deve funcionar multiplataforma, tanto para computador quanto para dispositivos móveis.
- O sistema deve ser capaz de comprar livros que foram requisitados na compra, mas estão sem estoque, de forma automática.
- O sistema precisa ser de código aberto disponível na plataforma do github.

3. Interessados

- Clientes
- Gerente
- Fornecedores

4. Análise de Riscos

- Predição de tempo incorreta para o realização do projeto. A escassez de experiência pode acarretar na estipulação equivocada do prazo para a implementação das funções do sistema.
- Dificuldade para o desenvolvimento das funções do sistema. A inaptidão com ferramentas de desenvolvimento podem gerar problemas inesperados ocasionando em obstáculos não documentados nos artefatos.

5. Orçamento preliminar

Esse projeto será desenvolvido como atividade acadêmica e não requer um orçamento.

6. Cronograma Preliminar

Esse projeto precisa ser concluído dentro de 3 meses.

7. Hipóteses do Projeto

Não há hipóteses definidas para esse projeto.